



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022

Azienda beneficiaria: AOU Cagliari

Titolo: Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle normative vigenti degli edifici del P.O. Policlinico Duilio Casula- NP 1

CUP: G37H22000620001

IMPORTO € 2 000 000,00

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 300 000,00	€ 1 200 000,00	€ 500 000,00
Avanzamento procedurale	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025

**OPERE PUBBLICHE**

Nomina RUP	maggio		
Richiesta CUP	maggio		
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>			
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (accorpato con progetto definitivo)	luglio		
<b>2. Progetto definitivo</b>			
Approvazione progetto definitivo (progetto di manutenzione straordinaria in accordo quadro)			
<b>3. Fase autorizzativa</b>			
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			
<b>4. Procedure di gara - Indizione</b>			
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.	agosto		
<b>5. Procedure di gara - Aggiudicazione</b>			
Proposte di aggiudicazione	novembre		
Aggiudicazioni	dicembre		
<b>6. Stipulazione contratti</b>			
Stipulazione contratto (accordo quadro)		gennaio	
<b>7. Progetto esecutivo</b>			
Validazione progetto		febbraio - dicembre	
Approvazione progetto esecutivo (progetti esecutivi contratti applicativi)		febbraio - dicembre	
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>			
Consegna dei lavori (primo contratto applicativo)		aprile	
Esecuzione lavori (contratti applicativi)		aprile - dicembre	gennaio - giugno
Conclusione dei lavori (ultimo contratto applicativo)			giugno
<b>9. Collaudi</b>			
Collaudi in corso d'opera			gennaio - giugno
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione lavori			giugno - settembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari			ottobre
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>			
Chiusura operazioni			novembre
Funzionalità			dicembre

Data 25.05.2023

Timbro e firma RUP