
Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari Importo FSC 70.000.000,00€      

Importo art. 20* 1.050.000,00€        

Totale 71.050.000,00€      

Anno di riferimento
1° anno

2017
2° anno

2018
3° anno

2019
4° anno

2020
5° anno

2021
6° anno

2022
7° anno

2023
8° anno

2024
9° anno

2025
10° anno

2026
11° anno

2027
Avanzamento finanziario 7.000.000,00€        -€                          4.000.000,00€            7.000.000,00€              10.000.000,00€            12.000.000,00€          -€                          12.000.000,00€            6.000.000,00€               6.000.000,00€           6.000.000,00€           

Avanzamento procedurale
1° anno

2017
2° anno

2018
3° anno

2019
4° anno

2020
5° anno

2021
6° anno

2022
7° anno

2023
8° anno

2024
9° anno

2025
8° anno

2026
9° anno

2027
Nomina RUP Aprile

Richiesta CUP Aprile

A) Affidamento ed esecuzione lavori urgenti relativi a quota parte 
degli interventi individuati con i numeri 3 - 4 - 11 - 12 della 
relazione tecnica intervento e di servizi e forniture di cui al punto 
8 della relazione tecnica intervento (prima OGV Giugno 2017)

Giugno - Dicembre Gennaio - Dicembre Gennaio - Dicembre Gennaio - Dicembre Gennaio - Dicembre Gennaio - Dicembre Gennaio - Dicembre Gennaio - Dicembre Gennaio - Dicembre

B) Interventi n. 5 - 6 - 10 della relazione tecnica intervento 
(strettamente collegati e complementari alla realizzazione del 
blocco R)
1. Documento d'indirizzo alla progettazione
Realizzazione DIP nuovo appalto Maggio - Luglio
Approvazione DIP nuovo appalto Agosto

Gara affidamento servizio di progettazione FTE Gennaio - Giugno

2. Progettazione di fattibilità tecnico - economica
Progettazione FTE Settembre - Dicembre
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione FTE Gennaio - Febbraio
3. Aggiudicazione appalto integrato
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Gennaio - Marzo
Pubblicazione della gara di appalto Marzo
Espletamento della gara e proposta di aggiudicazione Giugno
Aggiudicazione Luglio
Stipula contratto Agosto
4. Progettazione esecutiva
Progettazione esecutiva Settembre - Ottobre
Verifica e approvazione progettazione esecutiva Novembre - Dicembre
5. Realizzazione 
Consegna dei lavori Gennaio
Esecuzione lavori Gennaio - Dicembre Gennaio - Agosto
Conclusione dei lavori Agosto
6. Collaudo
Collaudi in corso d'opera Gennaio - Dicembre Gennaio - Agosto
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Ottobre
Accreditamento sanitario Novembre
7 - Funzionalità
Installazione apparecchiature e arredi Ottobre - Novembre
Trasferimenti reparti e avvio attività Dicembre
Chiusura operazione Dicembre

Data: 19/02/2024

Timbro e firma RUP

"Delibera CIPE n. 26/2016 - DGR n. 5/1 del 24.01.2017 - LR 30.03.2017, n. 5"

Intervento: Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri della AOU di Cagliari, finalizzati all'accorpamento di tutti i servizi sanitari e 
amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari. CUP: G56G16000580006 .

*La quota di finanziamento ex art. 20 pari a € 1.050.000 è già stata erogata dall’Assessorato ai Lavori pubblici secondo il cronoprogramma procedurale e finanziario approvato e a suo tempo trasmesso al medesimo Assessorato.

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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