



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 438 DEL 29.04.2024

OGGETTO	PNC - missione 6 salute – componente 2 “innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” – investimento 1.2 “verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Approvazione aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa interventi finanziati presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	S.C. Servizio Tecnico	
PROPOSTA N.	PDEL n. 2024/440 del 17/04/2024	
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
L’istruttore	Dott.ssa Giuliana Garau	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco	
Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico	Ing. Cristian Cocco	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari SI [] NO [X]		
Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Direttore del Bilancio	Dott.ssa Cristina Garau	

Parere del Direttore Amministrativo Sostituto		
FAVOREVOLE [X]	Dott.ssa Maria Teresa Piras	
NON FAVOREVOLE []		
Parere del Direttore Sanitario		
FAVOREVOLE [X]	Dott. Giancarlo Angioni	
NON FAVOREVOLE []		
La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dal <u>30.04.2024</u> per la durata di quindici giorni.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali	Dott. Lorenzo Pomesano	

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing Cristian Cocco

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30 marzo 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- VISTA** la Deliberazione n. 10 del 03.01.2022 di insediamento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari Dott.ssa Chiara Seazzu;
- VISTA** le Deliberazioni n. 901 e n. 902 del 13.10.2022 con le quale sono stati nominati rispettivamente il Direttore Amministrativo Dott. Antonio Tognotti e il Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni;
- VISTA** la Deliberazione n. 1087 del 07.12.2022, con la quale è stata nominata la dott.ssa Maria Teresa Piras quale sostituta del Direttore Amministrativo;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;
- PREMESSO** che:
- con decisione di esecuzione n. 10160/2021 del 06/07/2021 il Consiglio dell’Unione Europea ha proceduto all’approvazione della valutazione positiva del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR), effettuata dalla Commissione Europea in data 22/06/2021;
 - con D.L. n. 59 del 06/05/2021 è stato approvato il piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- RICORDATO** che:
- in data 31/05/2022 è stato sottoscritto tra il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna il contratto istituzionale di sviluppo (CIS) che regola i reciproci rapporti finalizzati alla realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR e del PNC di competenza della Regione Sardegna, come specificati nel Piano Operativo allegato al medesimo CIS;
 - il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha delegato, con apposito provvedimento amministrativo sottoscritto dalle parti, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per l’esecuzione e la realizzazione delle seguenti linee di investimento:
 - Acquisto di n. 1 tomografo a risonanza magnetica per il Policlinico Universitario Duilio Casula, importo complessivo € 1.219.000,00, importo a valere sul piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR) € 914.000,00, importo cofinanziamento regionale € 305.000,00 – codice CUP G34E22000450008;
 - Acquisto di n. 1 gamma camera per il Policlinico Universitario Duilio Casula, importo complessivo € 645.000,00, importo a valere sul piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR) € 525.000,00, importo cofinanziamento regionale €

- 120.000,00 – codice CUP G34E22000460008;
- Acquisto di n. 1 SPECT/CT per il Policlinico Universitario Duilio Casula, importo complessivo € 913.000,00, importo a valere sul piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR) € 793.000,00, importo cofinanziamento regionale € 120.000,00 – codice CUP G34E22000470008;
- Adeguamento alle vigenti normative in materia sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula – adeguamento impiantistico ambiti di erogazione funzioni essenziali blocchi C/D/G/H/M/N, importo complessivo € 11.700.000,00 a valere sul piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) – codice CUP G36G21010350001;
- Adeguamento alle vigenti normative in materia sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula – adeguamento blocco Q, importo complessivo € 14.439.000,00 a valere sul piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) – codice CUP G36G21010340001;
- l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico, ha proceduto, in qualità di referente aziendale individuato con nota prot. n. 1557 del 31/01/2022, alla redazione ed al caricamento delle schede intervento presso la piattaforma informatica Agenas;

PRESO ATTO

della DGR n. 12/19 del 07/04/2022 con la quale la RAS ha determinato di procedere alla stipula di convenzioni con i soggetti attuatori esterni degli interventi in oggetto ed ha approvato lo schema di convenzione ed i relativi allegati, tra cui sono presenti gli schemi di cronoprogramma procedurale e finanziario;

RICHIAMATE

le seguenti deliberazioni:

- n. 329 del 01/04/2022 con la quale si è preso atto delle linee di investimento destinate all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a valere sul piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR) e sul piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) ed è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per tali interventi l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico;
- n. 547 del 13/06/2022, come integrata dalla deliberazione n. 606 del 04/07/2022, con la quale si è stabilito di avvalersi di Invitalia spa quale centrale di committenza per l'indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure di gara relative agli investimenti delegati all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a valere sul PNC - missione 6 salute – componente 2 “innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” – investimento 1.2 “verso un ospedale sicuro e sostenibile”;
- n. 821 del 20/09/2022 con la quale sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa riferiti alle linee di investimento a valere sul piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR) e sul piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e la cui esecuzione e realizzazione sono state delegate all'A.O.U. di Cagliari, redatti secondo gli schemi tipo approvati con DGR n. 12/19 del 07/04/2022 e sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- n. 193 del 20/02/2023 con la quale sono stati approvati i documenti preliminari alla progettazione dei seguenti interventi di edilizia sanitaria:
 - Adeguamento alle vigenti normative in materia sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula – adeguamento impiantistico ambiti di erogazione funzioni essenziali blocchi C/D/G/H/M/N, importo complessivo € 11.700.000,00 a valere sul piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) – codice CUP G36G21010350001;
 - Adeguamento alle vigenti normative in materia sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula – adeguamento blocco Q, importo complessivo € 14.439.000,00 a valere sul piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) – codice CUP G36G21010340001;
 redatti e sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- n. 209 del 27/02/2023 con la quale si è preso atto
 - dell'avvenuta aggiudicazione di tutti i sub lotti prestazionali relativi alla procedura di gara aperta, espletata da Invitalia ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 - S.03 - IA.02 - IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri;

- che gli ordini di attivazione (OdA) dei sopracitati interventi di edilizia sanitaria saranno emessi dal RUP Ing. Cristian Cocco nei limiti dei finanziamenti assegnati e nel rispetto dei quadri economici presenti nei documenti preliminari alla progettazione approvati con deliberazione n. 193 del 20/02/2023 e che l'emissione di ogni singolo ordine di attivazione (OdA) determinerà l'impegno di spesa ivi indicata, al netto dell'iva e degli oneri accessori, se presenti;
- n. 980 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "Adeguamento alle vigenti normative in materia di sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula - Adeguamento Blocco Q – CUP G36G21010340001 - "Primi interventi di contrasto e miglioramento sismico preordinati all'adeguamento delle prestazioni dei componenti impiantistici e delle interazioni con la struttura e con i sistemi di fissaggio" elaborato dalla RTP: F-Project srl (mandataria) - Cascone engineering srl (mandante) - Tecno2O engineering srl (mandante) - Artec associati srl (mandante) - Sicef srl (mandante) e acquisito al protocollo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria con PG/2023/13412 del 29.09.2023, che resta custodito agli atti del Servizio Tecnico, predisposto nell'ambito dei servizi considerati nella citata deliberazione n. 209/2023 e con specifico riferimento a quanto regolato nell'OdA n. 002/2023 – PG/2023/12856 del 20/09/2023 e meglio circoscritto nell'OdS n. 01 PG/2023/13152 del 26/09/2023;
- n. 981 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "Adeguamento alle vigenti normative in materia di sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula - Adeguamento Blocchi C/D/G/H/M/N – CUP G36G21010350001 - "Primi interventi di contrasto e miglioramento sismico preordinati all'adeguamento delle prestazioni dei componenti impiantistici e delle interazioni con la struttura e con i sistemi di fissaggio" elaborato dalla RTP: F-Project srl (mandataria) - Cascone engineering srl (mandante) - Tecno2O engineering srl (mandante) - Artec associati srl (mandante) - Sicef srl (mandante) e acquisito al protocollo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria con PG/2023/13415 del 29/09/2023, che resta custodito agli atti del Servizio Tecnico, predisposto nell'ambito dei servizi considerati nella citata deliberazione n. 209/2023 e con specifico riferimento a quanto regolato nell'OdA n. 002/2023 – PG/2023/12857 del 20/09/2023 e meglio circoscritto nell'OdS n. 01 PG/2023/13153 del 26/09/2023;
- n. 1302 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo denominato "Adeguamento alle vigenti normative in materia di sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula - Adeguamento Blocco Q - CUP G36G21010340001 - "Primi interventi di contrasto e miglioramento sismico preordinati all'adeguamento delle prestazioni dei componenti impiantistici e delle interazioni con la struttura e con i sistemi di fissaggio" predisposto, nell'ambito del contratto specifico di ACCORDO QUADRO - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO aggiudicato dalla Centrale di Committenza INVITALIA e recepito con la citata Delibera 209/2023, dal RTP SETTANTA7 srl, STUDIO VALLE PROGETTAZIONI srl, STUDIO PERILLO srl in nome e per conto dell'affidatario esecutore dei lavori RTI OPERAZIONE srl – AEDINOVIS srl, acquisito al protocollo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria con PG/2023/17836 del 13.12.2023 e custodito agli atti del Servizio Tecnico, che si compone della documentazione indicata nel rapporto di verifica PG/2023/18513 del 27.12.2023 e da cui discende l'articolazione dei quadri economici approvati;
- n. 1303 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo denominato "Adeguamento alle vigenti normative in materia di sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula – Adeguamento Blocchi CDGHMN- CUP G36G21010350001 - "Primi interventi di contrasto e miglioramento sismico preordinati all'adeguamento delle prestazioni dei componenti impiantistici e delle interazioni con la struttura e con i sistemi di fissaggio" predisposto, nell'ambito del contratto specifico di ACCORDO QUADRO - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO aggiudicato dalla Centrale di Committenza INVITALIA e recepito con la citata Delibera 209/2023, dal RTP SETTANTA7 srl, STUDIO VALLE PROGETTAZIONI srl, STUDIO PERILLO srl in nome e per conto dell'affidatario esecutore dei lavori RTI OPERAZIONE srl – AEDINOVIS srl, acquisito al protocollo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria con PG/2023/17836 del 13.12.2023 e custodito agli atti del Servizio Tecnico, che si compone della documentazione indicata nel rapporto di verifica PG/2023/18513 del 27.12.2023 e da cui discende l'articolazione dei quadri economici approvati;

- RITENUTO** a seguito dei fatti su esposti, di dover procedere in qualità di soggetto attuatore esterno, e con riferimento ai soli interventi di edilizia sanitaria finanziati a valere sul piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), all'aggiornamento dei succitati cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa;
- VISTI** i cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2), aggiornati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco e già visionati positivamente per le vie brevi dal Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato Regionale alla Sanità in qualità di centro di responsabilità regionale;
- ACQUISITO** il parere positivo del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di propria competenza;
- DATO ATTO** della legittimità degli atti istruttori formati e della regolarità formale e sostanziale degli stessi;

PROPONE

- 1) DI APPROVARE** i cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2), aggiornati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco e già visionati positivamente per le vie brevi dal Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato Regionale alla Sanità in qualità di centro di responsabilità regionale;
- 2) DI TRASMETTERE** al Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato Regionale alla Sanità copia del presente atto comprensivo dei cronoprogrammi allegati;
- 3) DI PUBBLICARE** gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 4) DI TRASMETTERE** copia del presente atto, per i provvedimenti di competenza, alla S.C. Servizio Tecnico e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Chiara Seazzu

- PRESO ATTO** della proposta di Deliberazione avente per oggetto: **“PNC - missione 6 salute – componente 2 “innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” – investimento 1.2 “verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Approvazione aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa interventi finanziati presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.”**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

- 1) DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Chiara Seazzu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- *Allegato 1_All. B-1_ A.O.U CAGLIARI_Adeguamento Blocco Q_CC_signed*
- *Allegato 2_All. B-1_ A.O.U CAGLIARI_Adeguamento Blocchi CDGHMN_CC_signed*

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

•nessuno

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 30.04.2024, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.