



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 476 DEL 07.05.2024**

<b>OGGETTO</b>	Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 approvato con DGR n.22/21 del 20.06.2019 e rimodulato con DGR 48/19 del 29.11.2019 Intervento edilizio NP1 – Manutenzione Straordinaria del Policlinico Duilio Casula - Importo € 2.600.000,00. Accordo Quadro con più operatori economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Duilio Casula. Approvazione contabilità 2° Stato Avanzamento Lavori dell' ODL 1/2023. Liquidazione del corrispettivo alla ditta DECOGEN SRL tramite anticipazione delle somme richieste.
----------------	--

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	Struttura Complessa Servizio Tecnico	
<b>PROPOSTA</b>	PDEL n.443 del 18/04/2024	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
L'istruttore	Ing. Cristiana Mereu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco	
Direttore della S.C. Servizio Tecnico	Ing. Cristian Cocco	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari SI [ ] NO [ X ]		
Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
Il Direttore del Bilancio	Dott./Dott.ssa	

<b>Parere del Direttore Amministrativo Sostituto</b>		
FAVOREVOLE [ X ]	Dott.ssa Maria Teresa Piras	
NON FAVOREVOLE [ ]		
<b>Parere del Direttore Sanitario</b>		
FAVOREVOLE [ X ]	Dott. Giancarlo Angioni	
NON FAVOREVOLE [ ]		
La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dal <u>07.05.2024</u> per la durata di quindici giorni		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
Il Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali	Dott. Lorenzo Pomesano	

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO**  
**Ing. Cristian Cocco**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30 marzo 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- VISTA** la Deliberazione n. 10 del 03.01.2022 di insediamento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari Dott.ssa Chiara Seazzu;
- VISTA** le Deliberazioni n. 901 e n. 902 del 13.10.2022 con le quale sono stati nominati rispettivamente il Direttore Amministrativo Dott. Antonio Tognotti e il Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni;
- VISTA** la Deliberazione n.1087 del 07.12.2022 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Teresa Piras sostituto del Direttore Amministrativo;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATI** i seguenti atti amministrativi:  
- Deliberazione n°920 del 19.10.2022 di aggiudicazione dell’Accordo Quadro con più operatori economici per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, all’operatore economico DECOGEN SRL, primo in graduatoria di merito, con sede legale in Cagliari (CA), 09129 Via Luigi Galvani n.57 - Partita Iva 03954400929;  
- Determinazione n°733 del 24.11.2022 in cui viene dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con Delibera n°920/2022;
- RICHIAMATO** altresì il contratto CO/2023/24 del 24.03.2023 stipulato tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e la ditta DECOGEN SRL;
- DATO ATTO** che con D.G.R. n.22/21 del 20.06.2019 e successiva D.G.R. n.48/19 del 29.11.2019 di rimodulazione, è stato approvato il Finanziamento relativo al Programma investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 – Intervento Edilizio NP1 – Manutenzione straordinaria del P.O. Policlinico Universitario Duilio casula dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- PRESO ATTO** della Deliberazione n°1282 del 05.12.2019 con la quale si è dato avvio al finanziamento assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per l’esecuzione degli interventi di edilizia sanitaria di cui al punto precedente;

<b>DATO ATTO</b>	che con Determinazione del Servizio Programmazione Sanitaria R.A.S. n.347 del 11.05.2020 (protocollo n.11352) è stata trasferita la somma di € 500.000,00, corrispondente all'anticipo richiesto delle somme assegnate al Soggetto Attuatore;
<b>DATO ATTO</b>	che con Reversale n.291 del 18.05.2020 è stata incassata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari la somma di cui sopra;
<b>PRESO ATTO</b>	che con nota Protocollo Aziendale n°PG/2024/2723 del 15.02.2024 è stata inoltrata la richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna di erogazione della seconda quota di contributo pari a € 1.600.000,00 per l'anno 2024, così come previsto dal Cronoprogramma Procedurale e Finanziario di spesa adottato e approvato con Deliberazione n.147 del 09.02.2024, relativo al Programma Investimenti 2019-2021 – DGR n.48/19 del 29.11.2019;
<b>TENUTO CONTO</b>	che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è stata nominata l'Ing. Paola Murgia, collaboratore tecnico in servizio presso la S.C. Servizio Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico, in qualità di Direttore dei Lavori per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018;
<b>VISTA</b>	la documentazione sulla contabilità predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 Parte II, Titolo V (esecuzione) in combinato disposto con il D.M. n°49 del 07.03.2018 Titolo II "Il Direttore dei Lavori" Capo II (funzioni e compiti nella fase preliminare), Capo III (funzione e compiti in fase di esecuzione) e Capo IV (controllo amministrativo contabile);
<b>DATO ATTO</b>	che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria relativa al 2° Stato Avanzamento Lavori dell'ODL n.1/2023 – lavori a tutto il 12.03.2024, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco e che determina un importo a credito dell'impresa pari a € 301.300,00 oltre Iva 22% di Legge;
<b>PRECISATO</b>	che l'Ing. Paola Murgia, in qualità di R.U.P., sulla base delle condizioni che precedono, ha emesso il Certificato di pagamento n°2 del 15.03.2024 che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, per complessivi € 301.300,00 al netto di Iva 22% di Legge;
<b>PRESO ATTO</b>	della Fattura n° 1/4 del 15.03.2024, dell'importo complessivo pari a € 367.586,00 Iva 22% di Legge inclusa, emessa dalla ditta DECOGEN SRL relativa al 2° Stato Avanzamento Lavori dell'Ordine di Lavoro n.1 del 07.07.2023 per i lavori di manutenzione straordinaria presso il Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
<b>RICORDATO</b>	che con Determinazione n°921 del 18.12.2023 è stata approvata la contabilità del 1° Stato Avanzamento Lavori dell'ODL 1/2023 per un importo complessivo di € 179.457,43 Iva inclusa, di cui si è portato in liquidazione la quota parte in acconto di € 120.000,00 Iva inclusa in conseguenza della residua disponibilità nelle casse dell'Azienda pari a € 121.056,70 a valere sul Finanziamento di € 2.600.000,00 di cui all'Intervento Edilizio NP1, maturando così un credito residuo pari a € 59.457,43 da pagare a saldo in seguito all'accredito della seconda rata di anticipazione;
<b>RITENUTO</b>	pertanto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione del corrispettivo relativo al 1° SAL dell'ODL 1/2023 per la quota parte a saldo di € 59.457,43 (di cui € 48.735,60 imponibile e € 10.721,83 per Iva 22%) di cui alla Fattura n.1/15 del 15.12.2023 e relativo al 2° SAL dell'ODL 1/2023 per l'importo complessivo di € 367.586,00 (di cui € 301.300,00 imponibile e € 66.286,00 per Iva 22%) di cui alla Fattura n.1/4 del 15.03.2024;
<b>VERIFICATA</b>	la regolarità contributiva dell'affidatario, a mezzo DURC Protocollo n°INAIL_43325158 del 11.04.2024;
<b>ACCERTATO</b>	tuttavia che le somme da corrispondere all'operatore economico DECOGEN SRL, a valere sul finanziamento di cui all'oggetto, per l'intero importo non sono ancora nella disponibilità dell'Istituto Tesoriere dell'A.O.U. di Cagliari, in quanto non materialmente trasferite dalla

Regione Autonoma della Sardegna in favore della Stazione Appaltante;

**DATO ATTO**

che si rende necessario procedere alla liquidazione del credito in favore dell'aggiudicatario, attraverso anticipazione a valere sui conti di bilancio aziendali provvisti di adeguata capienza finanziaria;

**RITENUTO**

pertanto di dover provvedere all'anticipazione delle somme richieste in pagamento a valere sul finanziamento dei 70 milioni di euro relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Delibera CIPE n.26/2016 e D.G.R. n.5/1 del 24.01.2017 denominato "Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri dell'A.O.U. di Cagliari, finalizzati all'accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari";

**VISTA**

la consistenza degli atti istruttori compiuti;

**PROPONE**

- 1) **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativa al 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori a tutto il 12.03.2024 dell'ODL 1/2023, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco per i lavori di manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- 2) **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento del 15.03.2024 per il pagamento della rata n.2 che riporta un credito dell'impresa pari a € 301.300,00 oltre Iva 22% di Legge, redatto dall'Ing. Paola Murgia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento della Fattura n°1/4 del 15.03.2024 emessa dalla ditta DECOGEN SRL, dell'importo complessivo di € 367.586,00 di cui € 301.300,00 per corrispettivi ed € 66.286,00 per Iva 22% di Legge, relativa al 2° SAL dell'ODL 1/2023 del 07.07.2023 per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula dell'AOU Cagliari;
- 4) **DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento della quota parte a saldo della Fattura n°1/15 del 15.12.2023 emessa dalla ditta DECOGEN SRL, dell'importo rimanente di € 59.457,43 di cui € 48.735,60 per imponibile ed € 10.721,83 per Iva 22% di Legge, relativa al 1° SAL dell'ODL 1/2023 del 07.07.2023 per l'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
- 5) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 427.043,43 di cui € 350.035,60 per imponibile e € 77.007,83 per Iva 22% di Legge, verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAPROG (Ufficio autorizzazioni progetti e sperimentazioni)	UAPROG/2029/8/0 (Programma investimenti in edilizia sanitaria)	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	MC000236 (Costi generali Monserrato)	€ 427.043,43

**CIG: 88857798CB**

**CUP: G36G19001190002**

- 6) **DI AUTORIZZARE** la S.C. Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'operatore economico DECOGEN SRL, per l'importo di € 427.043,43 Iva inclusa, attraverso il ricorso dell'anticipazione delle somme disponibili sul conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" a valere sul Finanziamento di 70 milioni di euro relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n.26/2016, D.G.R. n.5/1 del 24.01.2017;

- 7) **DI AUTORIZZARE** il recupero dell'importo di cui al punto precedente, contestualmente al versamento delle somme di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n.22/21 del 20.06.2019 e D.G.R. n.48/19 del 29.11.2019 – Intervento Edilizio NP1 – Manutenzione Straordinaria del Policlinico Duilio Casula, richieste in accredito con la citata nota AOU prot. PG/2024/2725 del 15.02.2024;
- 8) **DI PUBBLICARE** gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 9) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Chiara Seazzu

#### **PRESO ATTO**

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: *“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 approvato con DGR n.22/21 del 20.06.2019 e rimodulato con DGR 48/19 del 29.11.2019 Intervento edilizio NP1 – Manutenzione Straordinaria del Policlinico Duilio Casula - Importo € 2.600.000,00. Accordo Quadro con più operatori economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Duilio Casula. Approvazione contabilità 2° Stato Avanzamento Lavori dell' ODL 1/2023. Liquidazione del corrispettivo alla ditta DECOGEN SRL tramite anticipazione delle somme richieste.”.*

### **D E L I B E R A**

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente*

- 1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Chiara Seazzu

#### **ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:**

• *nessuno*

#### **ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:**

• *n.1 Certificato di Pagamento n.2 del 15.03.2024*

#### **Il Direttore S.S.D. Affari Generali**

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 07.05.2024, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.